CREATION D'UNE CLASSE SUPPLEMENTAIRE POUR LE GROUPE SCOLAIRE « LIONS

PLANNING AU 17/11/2020

LOT	TACHE	avr.-21				mai-21				juin-21				juil.-21				août-21				sept.-21			
TCE	ETUDES ET FABRICATION																								
1	INSTALLATION CHANTIER																								
	VRD																								
2	Fondations MACONNERIE																								
3	Charpente																								
4	MENUISERIES EXTERIEURES																								
5	COUVERTURE																								
6	CLOISONS DOUBLAGE PLATRERIE																								
6	faux plafonsd																								
6	Isolation sous couverture																								
6	Men Int																								
8	PLOMBERIE																								
8	VENTILATION																								
7	ELECTRICITE																								
9	Carrelage -faiences																								
10	PEINTURE -																								
TCE	RECEPTION																								