

**SARL D'ARCHITECTURE Marc GAUTHIER & Prou LACOSTE - 6 impasse Filleau - 33650 La Brède -
EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE DE CASTRES GIRONDE
CHANTIER - CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX -**

bon pour accord
les entreprises

ANNEE 2016 MOIS	OFFRES					CHANTIER																				
	6	7	8	9	10	11																				
SEMAINES	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
0 MAITRISE D'OEUVRE - MAITRISE D'OUVRAGE																										
Appel offre- analyse des offres	XX																									
Signature des marchés			XX																							
1 GROS OEUVRE																										
Préparation chantier, clôtures, plans fondation					XX																					
Fondations et soubassement, futs de scellement						XX																				
Dallage							XX																			
Elevation brique, pilier, talonnettes								XX	XX																	
Enduits																					XX					
Béton désactivé																							XX			
2 CHARPENTE METALLIQUE																										
Plans d'exécution					XX																					
Dépose des costières, bandeau de rive											XX															
Dépose about poutre treillis											XX	XX														
Poutre à treillis neuve													XX													
Portiques et poteaux ronds													XX													
Chéneau d'egout															XX											
Repose chéneau et bandeau de rive, costière																	XX									
3 COUVERTURE																										
Dépose plaques de rive sud											XX															
Couverture sous tuile																					XX					
Finition solin haut depente																					XX					
Pose tuiles de couvert																						XX				
4 MENUISERIE BOIS - MURS BOIS																										
Dépose des sous faces et bardage avant toit sud												XX														
Menuiseries extérieures et impostes MOB						XX															XX	XX				
Bardage extérieur																						XX				
Réalisation des sous faces																						XX				
Dépose des menuiseries intérieures, liaisonnement																							XX			
5 PLÂTRERIE - ISOLATION																										
Isolation rampante																						XX				
Plafond suspendu																						XX				
Doublages murs																							XX			
Nettoyage																							XX			
6 ELECTRICITE - VMC - CHAUFFAGE																										
liaison avec existant																							XX			
Installation générale PC, PL																							XX			
Pose des radiateurs																								XX		
Entrées d'air																								XX		
BAES des sorties de secours																									XX	
Pose des luminaires																									XX	
8 REVETEMENTS SCELLES																										
Carrelage sur chape																						XX				
Reprise sur existant																							XX			
8 PEINTURE																										
Peintures poteaux métalliques et poutre treillis																							XX			
Lasure sur menuiseries																								XX		
Lasure sous face																								XX	XX	
Peinture intérieure																									XX	
8 CORRECTION ACOUSTIQUE																										
Panneaux de correction acoustique																									XX	

RECEPTION